

Projektdokumentation: Arbeitspakete

Ausgehend von der Projektidee des Hofladens „Ohlies Leckerstübchen“, den Online-Verkauf zu stärken und auf den neuen Lieferservice hinzuweisen, können unterschiedliche Arbeitspakete festgelegt werden; wie z. B.:

- Sortiment sichten
- Webseite (neu) gestalten
- Lieferservice einrichten
- Online-Verkauf starten



© Sonja Birkelbach – stock.adobe.com

Im Folgenden ein Vorschlag für eine detaillierte Dokumentation eines Arbeitspaketes:

Projekt	Zu einem hauswirtschaftlichen Ausbildungsbetrieb gehört der Hofladen „Ohlies Leckerstübchen“, der ein breites Sortiment u. a. von selbst angebautem Obst und Gemüse sowie deren Verarbeitungsprodukte anbietet. Dieser Hofladen plant als Ergänzung zum Verkauf vor Ort, den Online-Verkauf zu stärken und auf den neuen Lieferservice hinweisen.
Arbeitspaket	Die Webseite ist entsprechend der Projektidee neu zu gestalten.
Verantwortliche	N. N. = z. B. eine Auszubildende der Hauswirtschaft
Weitere beteiligte Mitarbeiter	Weitere Auszubildende der Hauswirtschaft
Tätigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> ■ bisherige Webseite anschauen ■ Aktualisierung der Webseite mit Infotext(en), Fotos, Bestelllisten, Kontodaten, ... planen ■ Verantwortliche festlegen für Texte, Fotos, ... ■ Angebote von externen Partnern für die Aktualisierung einholen, z. B. Werbeagenturen, Fotografen ■ geeignete Software für die Aktualisierung sichten ■ Verlinkung mit regionalen Lieferanten und/oder externen Partnern planen ■ Listung in Suchmaschinen planen ■ ...
Voraussetzungen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sortiment für den Online-Verkauf ist festgelegt ■ erste Produkte sind verkaufsfertig hergestellt ■ Preiskalkulationen liegen vor ■ alle wichtigen Informationen zum Verkauf und Lieferservice sind bekannt ■ Umgang mit der Software ist bekannt ■ ...
Mögliche Probleme und Risiken	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwierigkeiten im Umgang mit der Software ■ verkaufsfördernde Fotos des Sortiments erstellen ■ Lieferengpässe bei externen Partnern ■ erntebedingte Schwankungen bei den saisonalen Lebensmitteln ■ ...
Beginn	tt.mm.20..
Ende	tt.mm.20..



Name:

Klasse:

Datum:

Vorlage für eine detaillierte Dokumentation eines Arbeitspakets:

Projekt	
Arbeitspaket	
Verantwortliche	
Weitere beteiligte Mitarbeiter	
Tätigkeiten	
Voraussetzungen	
Mögliche Probleme und Risiken	
Beginn	
Ende	